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    Rapport d’intervention n°2023-01 

Restauration de l’habitat d’intérêt communautaire « 1330 Prés salés 

atlantiques » dans l’estuaire de la Slack, et participation à la 

sauvegarde de la station de Carex divisa 

 

Référent : Carole PERRON 

Rédacteurs : Blandine LAPIERRE, Charline FRELIN 

Contact : parcmarin.epmo@ofb.gouv.fr 

 

INFORMATIONS GENERALES : 

 

Périmètre du Parc naturel marin concerné : Pas-de-Calais, estuaire de la Slack, communes 

d’Ambleteuse et de Wimereux.  

 

Enjeu(x) de l’action : Restauration de l’habitat d’intérêt communautaire « 1330 - Prés salés 

atlantiques », sauvegarde de la station de Laiche divisée (Carex divisa) espèce inscrite 

comme vulnérable sur la liste rouge des plantes menacées de la région Nord-Pas-de-Calais, 

limitation de l’extension du Chiendent du littoral (Elytrigia acuta).  

 

Cadre de l’action : Document d’objectifs du site Natura 2000 FR 3100479 (mesure A323 

04R), plan de gestion du Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale (PNM 

EPMO).  

 

Partenaire(s) de l’action : Conservatoire national botanique de Bailleul (CBNBL).  

 

A.O.T. n°62-62025-0052 (dans la continuité de l’A.O.T n°62-62025-0033) 

 

Etude d’incidences Natura 2000 : oui. 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES : 

 

Type d’intervention : fauche par débroussaillage mécanique. Les résidus de fauche, 

composés en majeur partie de Chiendents, de Phragmites et d’Argousiers, sont exportés 

hors de l’estuaire.  

 

Dates d’intervention : entre le 3 octobre 2023 et le 6 novembre 2023. 

 

Coordonnées GPS (WGS84) : 50° 48' 24.42'' N, 1° 36' 19.59'' E 

 

Superficie concernée : 8 306 m². 

 

Structure mettant en œuvre l’action : Association Rivages Propres Côte d’Opale. 
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Coût de la prestation : 4406,60 € TTC. Le coût prend en compte les travaux de fauche, 

l’exportation des végétaux au sein d’une benne de valorisation à l’aide de chevaux 

boulonnais et le transport. Une journée de travail s’est ajoutée pendant les travaux avec un 

coût de 1030,30 € TTC pour permettre l’exportation manuelle des résidus de végétaux.  

 

 

COMPTE-RENDU DE L’OPERATION 

 

1) Etat initial / Avant l’opération :  

 

Plusieurs sorties sur le terrain effectuées par l’équipe du parc naturel marin ont permis de 

mettre en évidence la zone d’intervention (Cf. Annexe 1) comprenant 2 zones :  

- Une zone à Obione faux-pourpier (Halimione portulacoïdes) à préserver (Cf. Annexe 

2). 

- Une zone propice à l’espèce Carex divisa qui sera fauchée. La fauche sera réalisée 

sur une zone d’environ 8 306 m² réparties sur 3 secteurs (une zone de 1700 m², une 

de 5845 m²  et une de 761 m²) (Cf. Annexe 1). Les 3 secteurs sont composés 

principalement de chiendent du littoral ; à l’exception du secteur médian ou une petite 

zone d’astéracée américaine a été découverte (annexe 7). 

 

Plusieurs piquets ont été implantés avant le démarrage des opérations pour que les 

agents de l’association Rivages Propres visualisent correctement les zones à exclure 

de la fauche (Cf. Annexe 4). Des panneaux « chantier interdit au public » ont 

également été installés aux abords des zones de fauches afin d’en informer les 

promeneurs et les riverains (Cf. Annexe 3). 
 

L’équipe du parc naturel marin a accompagné l’association rivage propre avant 

l’opération afin d’identifier précisément les zones à faucher, estimer la charge de 

travail, et identifier les éventuelles difficultés opérationnelles.  

 

Préalablement aux travaux, le parc naturel marin à informer la DDTM62, la municipalité 

d’Ambleteuse et ses habitants à l’aide d’un dépliant de communication, que des 

interventions de fauche pour restaurer l’estuaire de la Slack allaient se dérouler (Cf. 

Annexe 3). 

 

Des photos de la zone ont été prises avant l’opération (Cf. Annexe 4). 

 

2) Pendant l’opération :  

 

L’équipe du Parc naturel marin s’est rendue sur les lieux pour le démarrage du chantier, au 

cours son avancement (Cf. Annexe 5) et pour la fin des travaux. 

 

Le travail de fauche des végétaux a démarré le 3 octobre 2023. 
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Les déchets issus de la fauche ont été évacués vers cinq bennes par l’entremise de chevaux 

de trait. Le volume de végétaux total (avec les rosiers japonais) évacué est estimé à environ 

75 m3. 

 

Le fauchage s’est terminé le 6 novembre 2023.  

 

3) Après l’opération : 

 

Le résultat final du chantier d’intervention est conforme à la demande, l’ensemble des zones 

mises en évidence ont été fauchées. Des photos de la zone ont été prises après l’opération 

(Cf. Annexe 6). 

 

BILAN DE L’OPERATION :  

L’association Rivages Propres a réalisé le travail comme demandé. La durée des travaux a 

été plus longue que prévu car l’extraction par les chevaux de trait a été retardée d’une 

semaine suite à l’indisponibilité de notre partenaire habituel.  

 

Station d’Astéracée : 

Pour faire suite au constat de fin d’année 2021 sur la présence d’une station d’Astéracée 

américaine Symphyotrichum x salignum au-dessus de la zone où se développe le carex, 

cette station a été incluse depuis 2022 dans la zone de fauche de 8306 m² (Cf. annexe 7). 

 

PERSPECTIVES D’INTERVENTION : 

Cette zone est soumise aux balancements des marées et à l’écoulement de la Slack qui peut 

amener des déchets au niveau de l’estuaire. Il serait envisageable d’organiser une ou 

plusieurs journées de ramassage de déchets avant et après les périodes de fauche, par une 

structure spécialisée.  

 

Pour réduire l’impact sur l’avifaune, une fauche manuelle pourrait être faite ou du matériel 

électrique pourrait être utilisé. 

 

En ce qui concerne la station de Carex divisa, il est préconisé de poursuivre les fauches 

exportatrices les années suivantes pour continuer de favoriser l’expansion de cette espèce à 

haute valeur écologique.  

 

DOCUMENTS ANNEXES  

 

- Annexe 1 : Carte de la zone d’intervention 

- Annexe 2 : Carte des zones à obiones 

- Annexe 3 : Communication à destination des riverains et des promeneurs  

- Annexe 4 : Photos du site avant le fauchage 

- Annexe 5 : Photos du site pendant fauchage 

- Annexe 6 : Photos de site après fauchage 

- Annexe 7 : Carte de la station d’Aster à feuilles de saule 

 

Annexe 1 : Carte de la zone d’intervention 
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Annexe 2 : Carte des zones à obiones
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Annexe 3 : communication à destination des riverains et des promeneurs 

Dépliant à destination des riverains : 
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Panneau « chantier interdit au public » à destination des promeneurs :  
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Annexe 4 : Photos du site avant fauchage 
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Annexe 5 : Photos du site pendant le fauchage 
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Annexe 6 : Photos du site après fauchage 
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Annexe 7 : Carte de la station d’Aster à feuilles de saule 

 


