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Rapport d’intervention n°2020-01 

 

Restauration de l’habitat d’intérêt communautaire « 1330 Prés salés 
atlantiques » dans l’estuaire de la Slack, 

et participation à la sauvegarde de la station de Carex divisa 
 
 
Référent : Carole PERRON 
Rédacteurs : Charline FRELIN, Louanne CAPELLE, Jean-Yves BOUREL 
Contact : parcmarin.epmo@ofb.gouv.fr 
 
INFORMATIONS GENERALES 

Périmètre du Parc naturel marin concerné : Pas-De-Calais, estuaire de la Slack. 
 
Enjeu(x) de l’action : Restauration de l’habitat d’intérêt communautaire « 1330 - Prés salés 
atlantiques », sauvegarde de la station de Laiche divisée (Carex divisa), espèce inscrite comme 
vulnérable sur la liste rouge des plantes menacées de la région Nord-Pas-de-Calais. Limitation de 
l’extension du Chiendent du littoral (Elytrigia acuta). 
 
Cadre de l’action : Document d’objectifs du site Natura 2000 FR 3100479 (mesure A323 04R), 
plan de gestion du Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale (PNM EPMO). 
 
Partenaire(s) de l’action : Conservatoire national botanique de Bailleul (CBNBL). 
 
A.O.T. n°62-62025-0033 
 
Etude d’incidences Natura 2000 : oui. 
 
 
INFORMATIONS TECHNIQUES 

Type d’intervention : fauche par débroussaillage mécanique. Les résidus de fauche, composés en 
majeur partie de Chiendents, de Phragmites et d’Argousiers, sont exportés hors de l’estuaire via 
une benne.   
 
Dates d’intervention : entre le 12 et le 23 octobre 2020. 
 
Localisation (commune) : Ambleteuse. 
 
Coordonnées GPS (WGS84) : 50° 48' 24.42'' N, 1° 36' 19.59'' E – annexe 1. 
 
Superficie concernée : 7500 m². 
 
Structure mettant en œuvre l’action : Association pour l’Amélioration de l’Environnement du Pays 
de Marquise (AAEPM). 
 
Coût de la prestation : 6 804 € TTC (premier devis à 3751 € puis second devis à 3053 €).
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COMPTE-RENDU DE L’OPERATION 

1) Etat initial / Avant l’opération : 
 
Plusieurs sorties sur le terrain, effectuées par l’équipe technique du PNM, ont permis de 
cartographier 2 zones :  

-  Une zone à Obione faux-pourpier (Halimione portulacoïdes) à préserver, 
- Une zone propice à l’espèce Carex divisa qui sera fauchée. Historiquement, la fauche 

était réalisée sur une zone d’environ 6 600m². Cette année, une extension de celle-ci vers l’Ouest 
a été décidée, portant la surface de fauche à 8 500 m2. 
 
L’équipe technique du PNM a accompagné le prestataire avant l’opération pour estimer la charge 
de travail, identifier les éventuelles difficultés opérationnelles et préparer le balisage de la zone, en 
particulier pour protéger les zones à Obione. 
 
Un cahier des charges pour les travaux a été rédigé et signé par les deux parties. 
 
Préalablement  aux travaux, une information des riverains a été effectuée par l’équipe technique à 

l’aide de dépliants distribués dans les boîtes aux lettres. Un exemplaire du dépliant a également 

été déposé en mairie. (Cf. annexe 2). 

Des photos de la zone ont été prises avant l’opération (Cf. annexe 3). 
 

2) Pendant l’opération : 
 
L’équipe technique du PNM s’est rendue sur les lieux pour le démarrage du chantier et lors de son  
avancement. 
Plusieurs piquets ont été implantés au démarrage des opérations pour que les agents de l’AAEPM 
visualisent correctement les zones à exclure de la fauche.  
 
Des photos de la zone ont été prises pendant l’opération (Cf. annexe 4). 
 

3) Après l’opération : 
 
Le résultat final du chantier d’intervention est conforme à la demande. 
 
Des photos de la zone ont été prises après l’opération (Cf. annexe 5). 
 
A la demande du Conservatoire National Botanique de Bailleul, un relevé du niveau de la laisse de 
mer à différents coefficients de marée a été entrepris lors d’épisodes à forts coefficients. Les 
relevés ont été effectués par temps calme n’engendrant pas de surcote  (Cf. annexe 6).  
 
BILAN DE L’OPERATION :  

L’association AAEPM a réalisé le travail comme demandé, avec un peu plus de temps que ce qui 
était prévu. L’association a sous-évalué le volume des résidus à évacuer et n’avait pas pris en 
compte la nouvelle zone. 
 
Pour faciliter le travail, un véhicule à moteur type « Gator » aurait pu être utile mais cette 
éventualité n’avait pas été évoquée lors de la préparation de l’intervention. L’AOT ne prévoyait 
donc pas ce type d’engin. 
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PERSPECTIVES :  

Plusieurs sorties espacées dans le temps permettront de suivre l’évolution de cette parcelle afin 
d’atteindre l’objectif de restauration de l’habitat 1330 et la sauvegarde de la station de Carex 
divisa.  
Il est convenu que le Conservatoire National Botanique réalise une sortie durant l’hiver afin 
d’évaluer la pertinence d’une fauche à la reprise de la végétation au printemps. En tout état de 
cause, une fauche aura lieu à l’automne 2021. 
 
Compte-tenu des hauteurs d’eau constatées à fort coefficient, un questionnement sur la nécessité 
d’opérations de fauche sur le haut des zones devra être posé. 
 
 
 
DOCUMENTS ANNEXES : 

- Annexe 1 : Carte générale des travaux réalisés 
- Annexe 2 : Communication à destination des riverains et des promeneurs 
- Annexe 3 : Photos du site avant fauchage 
- Annexe 4 : Photos du site pendant fauchage 
- Annexe 5 : Photos de site après fauchage 
- Annexe 6 : Carte des hauteurs de marée vis-à-vis de la fauche 
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Annexe 1 : Carte générale des travaux réalisés 
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Annexe 2 : Communication à destination des riverains et des promeneurs 

Dépliant destiné aux riverains : 
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Panneau d’information à destination des promeneurs : 
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Annexe 3 : Photos du site avant fauchage (©Charline FRELIN & Louanne CAPELLE/ OFB) 
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Annexe 4 : Photos du site pendant fauchage (©Charline FRELIN & Louanne CAPELLE/OFB)
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Annexe 5 : Photos du site après  fauchage (©Charline FRELIN/OFB) 
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Annexe 6 : 

 


